

Ifd. Nr.	Aktivität (Beschreibung), heruntergebrochen und strukturiert nach den Zielen	abgeschlossene Aktivitäten (hier immer den aktuellsten Stand hinterlegen)	Verantwortlich K: Koordinierung D: Durchführung E: Entscheidung AG: Arbeitsgruppe	Datum	Kosten 2018	Finanzquelle (Inkind der teilnehmenden Organisationen und Institutionen nicht in € beziffert)	Bezug zu Anforderung im EITI-Standard 2016 und D-EITI-Dokumenten
1. Ziel: Bericht							
Eine fristgerechte und für die breite Öffentlichkeit verständliche und zugängliche Berichterstattung zu gewährleisten, die auf einem transparenten, offenen und innovativen EITI-Prozess in Deutschland basiert.							
mögliche Hindernisse: ---							
Teilziel 1.1. Fristgerechte Berichterstattung - Indikatoren: Nachtragsbericht vss. im April 2018 veröffentlicht; 2. D-EITI-Bericht vss. im April 2019 veröffentlicht							
Nachtragsbericht							
1	Unternehmen für den Nachtragsbericht motivieren (Flyer für Unternehmen erarbeiten, Unternehmen durch BDI anschreiben, D-EITI-Material auf Rohstoffkonferenzen auslegen)	Flyer für Unternehmen erarbeitet (Nov. 2017). Unternehmen wurden durch BDI anschreiben (Nov. 2017). D-EITI-Material wurde auf Rohstoffkonferenzen ausgelegt (z.B. Forum Bergbau 4.0, BGR Rohstoffkonferenz)	D-EITI-Sekretariat; PW (D)	bis Ende Januar 2018			
2	Zahlungsabgleich zusätzlicher Unternehmen durchführen		UV (D); D-EITI-Sekretariat (K)	bis März/April 2018			
3	MSG entscheidet über Nachtragsbericht (Zahlen Kontextbericht aktualisieren, Zahlungsabgleich aktualisieren, Entscheidung der MSG über Nachtragsbericht)		MSG (E); D-EITI-Sekretariat (D)	vss. 11. MSG-Sitzung			
Erarbeitung des 2. Berichts (siehe auch 1.2. "innovativer Prozess")							
4	Die MSG diskutiert , ob für den Sektor Steine und Erden über die Kriterien der Berichtspflicht für Unternehmen gemäß BilRUG hinausgegangen werden kann.		MSG (D); D-EITI-Sekretariat (K); MSG (E)	vss. 12. MSG-Sitzung			EITI-Anforderungen 2-6
4a	Beschluss zu Steine und Erden		MSG (E)	vss. 13. MSG-Sitzung			
5	Die MSG diskutiert ob Wasserentnahmeentgelte und Zahlungen zur Verbesserung der Infrastruktur in den 2. Bericht aufgenommen werden.		MSG (D); D-EITI-Sekretariat (K)	vss. 12. MSG-Sitzung			EITI-Anforderungen 4
5a	Beschluss zu Wasserentnahmeentgelte und Zahlungen zur Verbesserung der Infrastruktur		MSG (E)	vss. 13. MSG-Sitzung			
6	Die MSG hört Experten zum Thema Vertragstransparenz und Geschäftsgeheimnisse		Experten, ggf. AG (D); D-EITI-Sekretariat (K); MSG (E)	vss.13. MSG-Sitzung	Kostenübernahme durch BMWi nicht möglich		EITI-Anforderungen 2.4
6a	Die MSG beschließt den Umgang mit Vertragstransparenz		MSG (E)	vss. 14. MSG-Sitzung (2019)			
6b	Die MSG beschließt zur Frage der Veröffentlichung der Liste nicht berichtender Unternehmen			vss. 14. MSG-Sitzung (2019)		Bei Pre-Validierung zu klären, ob Pflicht für Validierung	
7	Bezüglich der Aufnahme der GewSt wird die MSG im Rahmen der Pre-Validierung die Meinung des Internationalen Sekretariats abwarten und danach entscheiden, ob und inwiefern die lokale Ebene bei D-EITI eingebunden werden soll.		MSG (D); D-EITI-Sekretariat (D); internationales Sekretariat (D)	Februar 2018	Reisekosten Sam Bartlett	Übernahme der Kosten durch D-EITI-Sekretariat	
7a	Die MSG diskutiert ob und wenn ja in welchem Ausmaß die GewSt im 2. Bericht abgeglichen werden soll und inwieweit Kommunen an der Arbeit der MSG beteiligt werden sollen.		MSG (D); D-EITI-Sekretariat (K)	vss. 11. MSG-Sitzung			
7b	Beschluss zum Umgang mit GewSt und Beteiligung von Kommunen an der MSG		MSG (E)	vss. 12 MSG-Sitzung			
8	Die MSG beschließt die Leistungsbeschreibungen für UV des 2. Berichts		D-EITI-Sekretariat (D); MSG (E)	11. MSG-Sitzung 2018			EITI-Anforderungen 4
8a	Vergabe Erstellung Zahlungsbericht 2. Bericht an UV		MSG (D); D-EITI-Sekretariat (E)	Juni 2018			
9	Analyse der Informationen aus BilRUG Zahlungsberichten		UV (D)	vor 11. MSG-Sitzung			
10	Die MSG diskutiert den Umgang mit dt. Unternehmen, die in einem Nicht-EITI-Land im extraktiven Sektor tätig sind. Diskussionsgrundlage: Analyse der Informationen aus BilRUG Zahlungsberichten		D-EITI-Sekretariat (K); MSG (D)	vss. 12. MSG-Sitzung			
10a	Die MSG beschließt den Umgang mit dt. Unternehmen, die in einem Nicht-EITI-Land im extraktiven Sektor tätig sind		MSG (E)	vss. 12. MSG-Sitzung			
11	Die MSG beschließt die Annahme des 2. D-EITI-Berichts als Gesamtpaket (alle anderen Entscheidungen zum 2. Bericht vorbehaltlich der GesamtAbstimmung)		MSG (E)	vss. April 2019			EITI-Anforderungen 2-6
Fortschrittsbericht							

Ifd. Nr.	Aktivität (Beschreibung), heruntergebrochen und strukturiert nach den Zielen	abgeschlossene Aktivitäten (hier immer den aktuellsten Stand hinterlegen)	Verantwortlich K: Koordinierung D: Durchführung E: Entscheidung AG: Arbeitsgruppe	Datum	Kosten 2018	Finanzquelle (Inkind der teilnehmenden Organisationen und Institutionen nicht in € beziffert)	Bezug zu Anforderung im EITI-Standard 2016 und D-EITI-Dokumenten
12	D-EITI-Sekretariat erstellt den jährlichen Tätigkeitsbericht (Fortschrittsbericht) und MSG beschließt diesen.		D-EITI-Sekretariat (D)	01.06.2018 (übernommen aus Arbeitsplan 2017)			EITI-Anforderung 7.4
12a	Die MSG beschließt den Fortschrittsbericht		MSG (E), schriftliches Umlaufverfahren	30.06.2018			
Validierung							
13	Pre-Validation wird durchgeführt.		MSG (D); D-EITI-Sekretariat (D); internationales Sekretariat (D)	März/April 2018 (wenn Nachtragsbericht fertig ist)	Reisekosten Sam Bartlett	Übernahme der Kosten durch D-EITI-Sekretariat	
13a	Beschluss der MSG zur Vorbereitung und Begleitung der Validierung (dies beinhaltet ggf. einen Antrag auf Fristverlängerung)		MSG (E)	nach der Pre-Validierung; vss. 12. MSG-Sitzung			
14	Validierung: Unabhängige Überprüfung der Erfüllung der Anforderungen aus dem EITI-Standard, innerhalb von 30 Monaten nach Erlangung des EITI-Kandidatenstatus.		D-EITI-Sekretariat (D); Internationales EITI-Board	wird nach der Pre-Validation entschieden; vss. 12. MSG-Sitzung		Finanzierung zwischen BMWi, BMZ und Sekretariat in Klärung	EITI-Anforderung 7.4.c
15	Der internationale EITI-Vorstand entscheidet, dass Deutschland die Anforderungen der EITI erfüllt und Deutschland wird EITI-Mitglied („EITI compliant“). Nachfolgend gelten jährliche Berichterstattungspflichten.		Internationaler EITI-Vorstand	01.01.19 + x (übernommen aus Arbeitsplan 2017)			EITI-Anforderung 7
Teilziel 1.2. Innovativer Prozess - Indikator: Zusätzliche Themen, die nicht vom Standard abgedeckt sind und Relevanz in der öffentlichen Debatte besitzen, werden in den Bericht aufgenommen.							
16	Die MSG entscheidet über Aufnahme des Themas Recycling im Kontextbericht	Recycling wurde am 4.12. als neues Thema für den Kontextbericht des 2. D-EITI-Berichts festgelegt	MSG (E); AG (D)	04.12.2017			
17	Die MSG setzt eine AG zum Thema Recycling ein, die im Vorlauf zur 13. MSG-Sitzung einen Entwurf für das Kapitel Recycling erarbeitet.		MSG (E)	vss. 12. MSG-Sitzung			
17a	Entwurf Kapitel Recycling		AG	im Vorlauf zur 13. MSG-Sitzung			
17b	Die MSG diskutiert Entwurf zu Kap. Recycling		MSG (D)	vss. 13. MSG-Sitzung			
17c	Die MSG beschließt Kap. Recycling		MSG (E)	vss. 1. MSG-Sitzung 2019			
18	Die MSG diskutiert, ob Sicherheitsleistungen und Energie- und Stromsteuern in den Zahlungsabgleich des 2. Berichts aufgenommen werden.		MSG (D)	vss. 12. MSG-Sitzung			
18a	Die MSG beschließt, ob Sicherheitsleistungen und Energie- und Stromsteuern in den Zahlungsabgleich des 2. Berichts aufgenommen werden.		MSG (E)	vss. 13. MSG-Sitzung			
19	Die MSG diskutiert, ob die Sonderthemen des 1. Berichts aktualisiert oder vertieft werden sollen.		ZG (D); MSG (E)	vss. 11. MSG-Sitzung. Beschluss 12. MSG-Sitzung			
20	Die MSG diskutiert, ob neben dem Thema Recycling weitere innovative Themen (vorgeschlagen wurden Sozialfaktoren und Tiefseebergbau) in den 2. Bericht aufgenommen werden sollen.		ZG (D); MSG (E)	vss. 11. MSG-Sitzung. Beschluss in der 12. MSG-Sitzung			
Teilziel 1.3. Transparenter Prozess - Indikator: Die Protokolle der MSG-Sitzungen sind öffentlich einsehbar							
21	Die Protokolle der MSG werden auf der D-EITI-Webseite veröffentlicht	Alle Protokolle der MSG-Sitzungen werden im Anschluss an die Sitzungen veröffentlicht.	D-EITI-Sekretariat (D)	laufend			EITI-Anforderung 1
Teilziel 1.4. Verständlicher Bericht - Indikator: Der Bericht liegt in unterschiedlichen Berichtsformaten vor, wie: Berichtsportal, Flyer, Factsheet							
22	Unterschiedliche Berichtsformate für den D-EITI-Bericht werden erstellt	Berichtsportal www.rohstofftransparenz.de ist erstellt; Flyer ist erarbeitet (Nov. 2017)	D-EITI-Sekretariat (D)	laufend			EITI-Anforderung 7.1.
Einschätzung zur Zielerreichung (Aktualisierung durch D-EITI-Sekretariat nach Diskussion in der MSG; ca. 30.7. - Bezug zu Anforderung 7.4.							
2. Ziel: breite Diskussion zum Rohstoffsektor Die Aufbereitung von Kontextinformationen über den deutschen Rohstoffsektor zur Förderung einer breiten rohstoffpolitischen Diskussion, die auch Aspekte der Nachhaltigkeit (Wirtschaft, Umwelt und Soziales) beinhaltet. mögliche Hindernisse: ----							
Teilziel 2.1. Förderung einer breiten rohstoffpolitischen Diskussion - Indikatoren: Die MSG diskutiert mind. 1x jährlich darüber, ob eine rohstoffpolitische Diskussion von D-EITI unterstützt wird und wie diese ggf. weiter gefördert werden kann (Grundlagen der Diskussion sind z.B. D-EITI als Thema von Veranstaltungen, Nennung von D-EITI in den Medien); Die Aufrufe von www.rohstofftransparenz.de und d-eiti.de haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht; die Anzahl der Facebook-Freunde und Twitter-Follower haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht							

Ifd. Nr.	Aktivität (Beschreibung), heruntergebrochen und strukturiert nach den Zielen	abgeschlossene Aktivitäten (hier immer den aktuellsten Stand hinterlegen)	Verantwortlich K: Koordinierung D: Durchführung E: Entscheidung AG: Arbeitsgruppe	Datum	Kosten 2018	Finanzquelle (Inkind der teilnehmenden Organisationen und Institutionen nicht in € beziffert)	Bezug zu Anforderung im EITI-Standard 2016 und D-EITI-Dokumenten
23	Die MSG-Mitglieder berichten regelmäßig in den Koordinatorenunden über Veranstaltungen zu D-EITI und geben Rückmeldung an das Sekretariat, ob weitere Informationsmaterialien nötig sind, um die jeweiligen Netzwerke über die D-EITI zu informieren.		MSG Koordinatoren (D); D-EITI-Sekretariat (K)	laufend			EITI-Anforderung 7.1.
24	Revision der Kommunikationsstrategie Maßnahmen der Kommunikationsstrategie werden im Hinblick auf die Erfahrungen nach dem ersten Bericht überarbeitet und priorisiert.		D-EITI-Sekretariat (D); MSG Koordinatoren (K); MSG (E)	vss. 12 MSG-Sitzung			EITI-Anforderung 7.1.
24a	Der überarbeitete Kommunikationsplan wird umgesetzt		D-EITI-Sekretariat (D)	Laufend (übernommen aus Arbeitsplan 2017)			Bezug zu D-EITI-Kommunikationsstrategie und den dort vereinbarten Maßnahmen
25	D-EITI wird auf Konferenzen mit Schwerpunkt Rohstoffsektor vorgestellt (z.B. Auslegen von Infomaterialien, Vorstellung in einer Rede)	D-EITI wurde u.a. auf der alternativen Rohstoffwoche 2017 besprochen ; in Rede von UAL Gäckle auf dem Bergbau Forum 4.0 in Aachen (Nov. 2017) erwähnt, Material wurde ausgelegt. D-EITI Material wurde auf der BGR Rohstoffkonferenz ausgelegt (Nov. 2017).	D-EITI-Sekretariat, PW, ZG, R (D)	Laufend			EITI-Anforderung 7.1.
26	Veröffentlichung der zu den D-EITI Daten gehörigen Metadaten auf GovData .		OKF	Herbst 2018			aus D-EITI-Open-Data-Konzept
27	Wir fördern die Datenkompetenz zur Bereitstellung und Verwendung von offenen Daten im Digitalisierungsprozess in den jeweiligen beteiligten Organisationen und unterstützen dabei aktiv Verwaltungen, Firmen, NGOs, Medien, etc.		OKF	laufend			aus D-EITI-Open-Data-Konzept
	<i>Die Relevanz für die öffentliche Debatte wird u.a. über neue Themen wie Recycling im D-EITI-Bericht erhöht (siehe Aktivität zu Teilziel 1.2)</i>						
Teilziel 2.2. Aspekte der Nachhaltigkeit sind im Kontextbericht enthalten - Indikator: Zusätzliche Themen mit Bezug zum Thema Nachhaltigkeit sind in den D-EITI-Kontextbericht aufgenommen; vgl. auch Indikator zu Teilziel 1.2.							
	<i>siehe Aktivität zu Teilziel 1.2.</i>	<i>Recycling wurde am 4.12. als Anwendungsfeld für den Kontextbericht des 2. D-EITI-Berichts festgelegt</i>					
Einschätzung zur Zielerreichung (Aktualisierung durch D-EITI-Sekretariat nach Diskussion in der MSG; ca. 30.7. - Bezug zu Anforderung 7.4.							
3. Ziel: BiIRUG - Harmonisierung und Mehrwert Eine schrittweise auszubauende, nachvollziehbare und verhältnismäßige Berichterstattung an die Bevölkerung zu erreichen, die dem EITI-Standard entspricht, und mit den EU-Bilanz- und Transparenzrichtlinien harmonisiert. Gleichzeitig soll ein Mehrwert geschaffen werden. mögliche Hindernisse: ----							
Teilziel 3.1. Verhältnismäßige, aber schrittweise auszubauende Berichterstattung und Schaffen von Mehrwert - Indikator: Die MSG diskutiert in einer MSG-Sitzung pro Jahr den Aufwand und den Mehrwert der D-EITI (insb. gegenüber BiIRUG), mit dem Ziel sinnvoll mehr Informationen abzubilden. Die MSG nimmt ggf. Anpassungen in der Umsetzung vor.							
28	Strategieprozess: Rückschau auf bisherigen Prozess und Empfehlungen zur zukünftigen Ausrichtung der D-EITI zu den Themen Strategie, Kooperation, Mehrwert und MSG-Governance	Externer Gutachter unter Vertrag genommen (Okt. 2017); Strategiegruppe der D-EITI hat sich gebildet; Kurzstudie des Gutachters liegt der MSG vor (27.11.2017)	D-EITI-Sekretariat (K); Strategiegruppe der MSG (D); MSG (E)	27.11.2017 (abgewandelt übernommen aus Arbeitsplan 2017)	20.000 € (schon 2017 angefallen)	D-EITI-Sekretariat	EITI-Anforderung 7
28a	Die MSG beschließt auf Grundlage der Strategiediskussion den weiteren Prozess der D-EITI	MSG hat Empfehlungen des Gutachters diskutiert und eigene Beschlüsse angenommen (4.12.2017)	MSG (E)	04.12.17			
28b	Die MSG überprüft auf der Grundlage der Strategiediskussion jährlich den Arbeitsplan bzgl. einer Erweiterung des Detaillierungsgrades und Umfangs der Berichterstattung sowie der Einbeziehung weiterer Themenbereiche. Die MSG dokumentiert die Diskussion und die Entscheidungen.		D-EITI-Sekretariat (D); Strategiegruppe der MSG (D); MSG (E)	Jährlich nach Strategiediskussion (übernommen aus Arbeitsplan 2017)			EITI-Anforderung 1.5
29	Diskussion zur Erreichung der D-EITI-Ziele und ggf. Anpassung des jährlichen Arbeitsplans		D-EITI-Sekretariat (K); MSG (D; E)	ca. 30.7.; vss. 13. MSG-Sitzung			EITI-Anforderung 7 und 1.5
Teilziel 3.2. Harmonisierung von D-EITI mit BiIRUG - Indikatoren: Vergleich - welche Unternehmen haben unter D-EITI berichtet, welche unter BiIRUG? Welche Zahlungen haben sie berichtet?; Die Berichtsfristen von D-EITI und BiIRUG sind harmonisiert							
30	Auswertung der Zahlungsberichte unter HGB (siehe Teilziel 1.1., Ifd. Nr. 10)		UV (D)	bis vor der 11. MSG-Sitzung (21.3.2018)			

Ifd. Nr.	Aktivität (Beschreibung), heruntergebrochen und strukturiert nach den Zielen	abgeschlossene Aktivitäten <u>(hier immer den aktuellsten Stand hinterlegen)</u>	Verantwortlich K: Koordinierung D: Durchführung E: Entscheidung AG: Arbeitsgruppe	Datum	Kosten 2018	Finanzquelle (Inkind der teilnehmenden Organisationen und Institutionen nicht in € beziffert)	Bezug zu Anforderung im EITI-Standard 2016 und D-EITI-Dokumenten
31	Die MSG diskutiert und beschließt , ob und wenn ja wie BIIRUG und D-EITI weiter harmonisiert werden können (vgl. auch Teilziel 1.1., Aktivität zu Wasserentnahmeentgelte und Zahlungen zur Verbesserung der Infrastruktur).		MSG (D; E)	vss. 12. MSG-Sitzung			
32	Die Berichtsfrist von D-EITI und Zahlungsberichten nach BIIRUG werden für den 2. D-EITI-Bericht harmonisiert	Die MSG hat über den Nachtragsbericht die Berichtsfristen zwischen D-EITI und BIIRUG harmonisiert	MSG				

Einschätzung zur Zielerreichung (Aktualisierung durch D-EITI-Sekretariat nach Diskussion in der MSG; ca. 30.7.) - Bezug zu Anforderung 7.4.

4. Ziel: EITI als globaler Standard

Einen Beitrag zur Weiterentwicklung des EITI-Standards, seiner Anwendung und Akzeptanz als tatsächlich globalen Standard zu leisten, um das weltweite Streben nach Transparenz und Rechenschaftspflicht und den Kampf gegen Korruption im Zusammenhang mit Rohstoffgeschäften zu unterstützen.

mögliche Hindernisse: ----

Teilziel 4.1. Weiterentwicklung des Standards - Indikator: Deutschland geht in seiner Berichterstattung über den Standard hinaus

	siehe Aktivität von Teilziel 2.1.: Die MSG entscheidet über Aufnahme des Themas Recycling	Recycling wurde am 4.12. als neues Thema für den Kontextbericht des 2. D-EITI-Berichts festgelegt					
--	---	---	--	--	--	--	--

Teilziel 4.2. Akzeptanz als globaler Standard - Indikator: siehe Indikator Ziel 5

	siehe Aktivitäten unter Ziel 5						
33	Das D-EITI-Sekretariat beteiligt sich an Umfragen, Konsultationen und sonstigen Zulieferungsprozessen des internationalen EITI-Sekretariats.		D-EITI-Sekretariat (D)	laufend (übernommen aus Arbeitsplan 2017)			
34	Wichtige D-EITI-Publikationen stehen in englischer Sprache zur Verfügung und werden im Rahmen einer internationalen Kommunikationsstrategie aktiv verbreitet.	<ul style="list-style-type: none"> •Study on EITI implementation in OECD countries •Working Paper "Road to Candidacy – EITI Implementation in a Federal Country" •Summary of the D-EITI Process •Transparency Summit Report: Dialogue and Transparency in the Extractive Sector – Launching EITI Implementation in Germany •1. D-EITI Report • D-EITI data portal (www.rohstofftransparenz.de) • D-EITI Website 	D-EITI-Sekretariat (D)	laufend (übernommen aus Arbeitsplan 2017)		Bitte Klärung, wer Übersetzung des 2. Berichts ins Englische finanziert?	EITI-Anforderung 7.1
35	D-EITI kooperiert mit Ländern, die planen, EITI umzusetzen und wirbt für die Teilnahme bei EITI z.B. bei Entwicklungs-, Schwellen- und OECD-Ländern		MSG; BMWi (D)	laufend			

Einschätzung zur Zielerreichung (Aktualisierung durch D-EITI-Sekretariat nach Diskussion in der MSG; ca. 30.7. - Bezug zu Anforderung 7.4.

5. Ziel: Erfahrungen weitergeben

Erfahrungen aus dem Multi-Stakeholder-Prozess weiterzugeben, insbesondere in Bezug auf demokratische Teilhabe, Bürgernähe und Wissensvernetzung, sowie aus der EITI-Umsetzung in einem föderalen Land.

mögliche Hindernisse: ---

Indikator: Stakeholder der D-EITI-MSG berichten regelmäßig über ihren Austausch mit rohstoffreichen Ländern, die EITI umsetzen wollen und darüber, welche Erfahrungen sie teilen konnten.

36	BMWi berichtet regelmäßig auf den Koordinatorensitzungen zu Regierungsgesprächen bei denen EITI thematisiert wurde; Bedarf für Kommunikationsmaterial wird beim D-EITI-Sekretariat angemeldet		BMWi (D); D-EITI-Sekretariat (U)	laufend			
37	Die dt. ZG berichtet regelmäßig auf den Koordinatorensitzungen zu Treffen (z.B. nationale oder internationale Workshops, Seminare, etc.) bei denen EITI thematisiert wurde; Bedarf für Kommunikationsmaterial wird beim D-EITI-Sekretariat angemeldet		ZG (D); D-EITI-Sekretariat (U)	laufend			
38	Die Wirtschaft berichtet regelmäßig auf den Koordinatorensitzungen zu Treffen (z.B. Gespräche der Außenhandelskammern, Fachgremien, etc.) bei denen EITI thematisiert wurde; Bedarf für Kommunikationsmaterial wird beim D-EITI-Sekretariat angemeldet		PW (D), D-EITI-Sekretariat (U)	laufend			
39	Das D-EITI-Sekretariat berichtet regelmäßig auf den Koordinatorensitzungen zu der Kommunikation mit anderen Ländern und dem internationalen Sekretariat zu D-EITI.		D-EITI-Sekretariat (D)	laufend			

lfd. Nr.	Aktivität (Beschreibung), heruntergebrochen und strukturiert nach den Zielen	abgeschlossene Aktivitäten (hier immer den aktuellsten Stand hinterlegen)	Verantwortlich K: Koordinierung D: Durchführung E: Entscheidung AG: Arbeitsgruppe	Datum	Kosten 2018	Finanzquelle (Inkind der teilnehmenden Organisationen und Institutionen nicht in € beziffert)	Bezug zu Anforderung im EITI-Standard 2016 und D-EITI-Dokumenten
40	Weitergabe von Erfahrungen hinsichtlich demokratischer Teilhabe, Bürgernähe und Wissensvernetzung, sowie Föderalismus über enge Kooperation mit der deutschen Interessenvertretung (BMZ) im internationalen Board und den entsprechenden Gremien.	<ul style="list-style-type: none"> regelmäßiger Austausch zwischen MSG-Vorsitz (BMW) und BMZ etabliert Erfahrungen aus der D-EITI-Umsetzung werden in aufgearbeiteter Form zur Verfügung gestellt 	BMW (D); D-EITI-Sekretariat (D)	laufend (übernommen aus Arbeitsplan 2017)			
Einschätzung zur Zielerreichung (Aktualisierung durch D-EITI-Sekretariat nach Diskussion in der MSG; ca. 30.7. - Bezug zu Anforderung 7.4.							
Ziel 6. Glaubwürdigkeit Die Glaubwürdigkeit Deutschlands bei der politischen und finanziellen Unterstützung der EITI deutlich zu erhöhen. mögliche Hindernisse: ---							
Indikator: Deutschland wird erfolgreich validiert (Ergebnis: "satisfactory progress")							
siehe auch Aktivitäten zu Ziel 1 (wenn D-EITI den Standard erfüllt, steigt die Glaubwürdigkeit Deutschlands zum Thema)							
41	Die MSG und das Sekretariat sorgen für eine aktive Weitergabe der Erfahrungen aus der deutschen EITI-Umsetzung bei den internationalen Board Meetings der EITI.		MSG (D); D-EITI-Sekretariat (D)	laufend		Finanzierung zwischen BMWi und Sekretariat in Klärung	
42	Zusammenarbeit mit anderen Bundesressorts zum Thema EITI (BMZ, AA).		BMW (D); D-EITI-Sekretariat (D)	laufend (übernommen aus Arbeitsplan 2017)			EITI-Anforderung 7
43	Ausrichtung des Internationalen Board-Meetings in Berlin		BMW (D)	27-29. Juni 2018		BMW	
Einschätzung zur Zielerreichung (Aktualisierung durch D-EITI-Sekretariat nach Diskussion in der MSG; ca. 30.7. - Bezug zu Anforderung 7.4.							
7. Ziel: Dauerhafte Umsetzung und öffentliche Relevanz Die dauerhafte Umsetzung der D-EITI mit dem vorgesehenen Multi-Stakeholder-Modell sicherzustellen und durch den Aufbau von Kapazitäten eine breite Diskussion in der Bevölkerung zu ermöglichen. mögliche Hindernisse: ---							
Teilziel 7.1. Dauerhafte Umsetzung des MSG-Modells - Indikatoren: D-EITI setzt EITI-Mainstreaming für den Kontextbericht um; Die Stakeholder-Gruppen beteiligen sich dauerhaft an D-EITI							
44	Klärung des Begriffs "Mainstreaming" und Überblick zu Möglichkeiten für "Mainstreaming" der D-EITI wird erstellt.		Gutachter Strategieprozess (D)	20.02.2018			
44a	Die MSG klärt den Begriff "Mainstreaming"		MSG (E); Sekretariat (D)	11. MSG-Sitzung; Vorschlag wird im Vorlauf zur Sitzung an die MSG verschickt			
44b	Die MSG diskutiert Vorschläge zu "Mainstreaming" und entscheidet, welche Teile des D-EITI-Berichts wann "gemainstreamed" werden sollen.		MSG (E); Sekretariat (D)	vss. 12. MSG-Sitzung			
45	Trainings und Fortbildungen werden nach Bedarf zu D-EITI angeboten.		BMW (D)	laufend (übernommen aus Arbeitsplan 2017)			
46	Die MSG überprüft regelmäßig den Bedarf an Trainingsmaßnahmen und Workshops zur Überwindung von Informationsasymmetrien und -defiziten.		MSG (E)	laufend (übernommen aus Arbeitsplan 2017)			EITI-Anforderung 1
47	Das D-EITI-Sekretariat, die Zivilgesellschaft und die Regierung diskutieren über die Finanzierung der ZG ab 2019.						
48	Regierung und Privatwirtschaft stellen weiterhin personelle Ressourcen zur Beteiligung am Prozess zur Verfügung.		MSG (D)	laufend			EITI-Anforderung 1
49	Die MSG führt eine effektive Aufsicht über die Umsetzung der EITI in Deutschland entsprechend der Geschäftsordnung und den verpflichtenden Anforderungen des EITI-Standards 2016. Regelmäßige Sitzungen der MSG; wirksame Aufsicht über die Umsetzung der D-EITI auf Grundlage der Geschäftsordnung (GO). Die GO wurde am 13.07.16 aktualisiert		MSG (D)	laufend (übernommen aus Arbeitsplan 2017)			EITI-Anforderung 1
Teilziel 7.2. Aufbau von Kapazitäten für eine breite Diskussion in der Bevölkerung - s. Indikatoren, Aktivitäten und Einschätzung zur Zielerreichung bei Teilziel 2.1							
siehe Aktivitäten zu Ziel 2.1							
Einschätzung zur Zielerreichung (Aktualisierung durch D-EITI-Sekretariat nach Diskussion in der MSG; ca. 30.7. - Bezug zu Anforderung 7.4.							
Erläuterungen:							
erfüllt							
laufend / in Arbeit							
in Verzug							